

CRONOGRAMA - HOMOLOGACIÓN CCP EN UNIVERSIDADES

INGRESOS

MAYO						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

GASTOS

JUNIO						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

1

Jueves, 16 de abril de 2020 al martes al 28 de abril de 2020
Ajustes definitivos al catálogo del CCP SUE.

2

Jueves, 30 de abril de 2020
Presentación y publicación Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP) definitivo universidades.

3


Viernes, 1 de mayo de 2020 al viernes 29 de mayo de 2020
Proceso interno de **homologación de los Ingresos** y envío de preguntas sobre el clasificador de Ingresos a la mesa de ayuda.

4

Lunes, 1 de junio de 2020 al martes 30 de junio de 2020
Proceso interno de **homologación de los Gastos** y envío de preguntas sobre el clasificador de Gastos a la mesa de ayuda.

5

Miércoles, 1 de julio de 2020 en adelante
Proceso interno de **programación presupuestal** con el nuevo clasificador.



CCP_NAL@UNAL.EDU.CO

MESA DE AYUDA



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN CCP EN UNIVERSIDADES

2020-2021

DIAGNÓSTICO

- Análisis: normativa, procedimientos, sistema financiero, sistema del banco de proyectos de inversión.
 - Analizar con áreas estratégicas: contratación, investigación, bienestar, nómina, extensión, tesorería, planeación, para identificar posibles impactos.

IMPLEMENTACIÓN PRELIMINAR

- Definir **Comisión de implementación** (como mínimo deben estar presupuesto, contabilidad, líder sistema financiero).
- Definir la estructura del CCP con nivel de detalle propio de cada Universidad alineado con el Sistema Financiero
(Nivel 6-> Ingreso) (Nivel subordinado -> Gasto)
- Definir la estructura del CCP con nivel de detalle propio de cada Universidad alineado con el Sistema Financiero.
- Definir las equivalencias del CCP y el Plan contable.
 - (Políticas contables internas)
- Ajustar normatividad.
- Actualizar procedimientos.
- Realizar ajustes al sistema financiero y/o proyectos de inversión.
- Ajustes a la programación presupuestal.
 - **Instructivos, guías, formatos**

IMPLEMENTACIÓN PRELIMINAR

- **Programación** presupuestal 2021.
- **Ejecución** presupuestal 2021.
 - **Trabajo paralelo Plan de cuentas actual vs CCP**
- Parametrización del catálogo en el sistema financiero.

IMPLEMENTACIÓN FINAL

- **Programación** presupuestal 2022 con el nuevo CCP.
- **Parametrización** del catálogo en el sistema financiero.

2022

IMPLEMENTACIÓN FINAL

- Ejecución presupuestal del CCP SUE.
- Rendición de informes a los entes de control con el nuevo CCP.
- Reuniones de retroalimentación con áreas de cada universidad.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

